ロット別スケジュール新旧比較

具体例(従来)

●数量　10pcs　仕様　材料C5191-H t0.2　メッキ　Cu下Ag（全面両面）

稼働日	1日目	2日目	3日目	4日目	5日目	6日目	7日目	8日目	9日目	10日目	11日目	12日目	13日目
出図・トライ・展開	→												
工程設計		→											
ブランク（エッチング+メッキ）			→	→	→	→							
曲げ						→	→						
メッキ（エッチング時）								→					
検査									→				
納品									→				

●数量　100pcs　仕様　材料C5191-H t0.2　メッキ　Cu下Ag（全面両面）

稼働日	1日目	2日目	3日目	4日目	5日目	6日目	7日目	8日目	9日目	10日目	11日目	12日目	13日目
出図・トライ・展開	→												
工程設計		→											
ブランク（エッチング+メッキ）			→	→	→	→	→	→	→				
曲げ						→	→	→	→				
メッキ（エッチング時）									→	→			
検査										→	→		
納品										→	→		

●数量　1,000pcs　仕様　材料C5191-H t0.2　メッキ　Cu下Ag（全面両面）

稼働日	1日目	2日目	3日目	4日目	5日目	6日目	7日目	8日目	9日目	10日目	11日目	12日目	13日目
出図・トライ・展開	→												
工程設計		→											
ブランク（エッチング+メッキ）			→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
曲げ						→	→	→	→	→	→	→	→
メッキ（エッチング時）												→	→
検査												→	→
納品												→	→

レシピ例

●数量　10pcs　仕様　材料C5191-H t0.2　メッキ　Cu下Ag（全面両面）

稼働日	1日目	2日目	3日目	4日目	5日目	6日目	7日目	8日目	9日目	10日目	11日目	12日目
出図・トライ・展開	→											
工程設計		→										
ブランク（エッチング+メッキ）			→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
曲げ				→	→	→	→	→	→	→	→	→
メッキ（エッチング時）					→	→	→	→	→	→	→	→
検査												
納品					→	→	→	→	→	→	→	→

●数量　100pcs　仕様　材料C5191-H t0.2　メッキ　Cu下Ag（全面両面）

稼働日	1日目	2日目	3日目	4日目	5日目	6日目	7日目	8日目	9日目	10日目	11日目	12日目
出図・トライ・展開	→											
工程設計		→										
ブランク（エッチング+メッキ）			→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
曲げ				→	→	→	→	→	→	→	→	→
メッキ（エッチング時）					→	→	→	→	→	→	→	→
検査												
納品					→	→	→	→	→	→	→	→

●数量　1,000pcs　仕様　材料C5191-H t0.2　メッキ　Cu下Ag（全面両面）

稼働日	1日目	2日目	3日目	4日目	5日目	6日目	7日目	8日目	9日目	10日目	11日目	12日目
出図・トライ・展開	→											
工程設計		→										
ブランク（エッチング+メッキ）			→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
曲げ				→	→	→	→	→	→	→	→	→
メッキ（エッチング時）					→	→	→	→	→	→	→	→
検査												
納品					→	→	→	→	→	→	→	→